

Investitionsplan

Mittelverwendung und Kapitalbedarf fuer den Start des 12-Kapsel-Piloten.

Inhaltlich aufbereitet auf Basis KfW Formular 6000005282 (Investitionsplan).

Projektfakt	Wert
Projekt	Hotel Diemelsee
Standort	34519 Diemelsee
Inhaber	Jan Rahnke
Konzept	12-Kapsel-Pilot im bestehenden Gewerbebereich
Kapazitaet	12 Schlafkapseln / 12 Gastbetten
Finanzierungsziel	45.000 EUR Fremdfinanzierung
Preisannahme	39 EUR je Kapsel/Nacht im Base Case
Break-even	ca. 15 % Auslastung im Base Case

Kapitalbedarf nach KfW-Kategorien

Kategorie gem. Formular	TEUR
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten	0.0
Gewerbliche Baukosten	13.0
Maschinen und Geraete	0.0
Einrichtungen und Betriebsausstattung	25.5
Fahrzeuge	0.0
Uebernahme / Kauf von Unternehmensanteilen	0.0
Einmalige Patent-, Lizenz- oder Franchisegebuehren	0.0
Warenlager / Materiallager	0.0
Markterschliessungskosten	0.0
Externe Beratungsdienstleistungen	1.5
Kosten fuer erste Messeteilnahmen	0.0
Betriebsmittel / Puffer fuer Unvorhergesehenes	5.0

Detaillierte Mittelverwendung

Projektposition	EUR	Einordnung
Schlafkapseln inkl. Matratzen, Licht und einfacher Belueftungsanbindung	22.000 EUR	Projektannahme / Angebotsbasis
Montage, kleine Trennwaende, Elektroanschluesse, Steckdosen und USB-Ladegeraete	5.000 EUR	Umbaupaket
Sanitaer-Auffrischung und Dusch-/WC-Kleinteile	4.000 EUR	Umbaupaket
Brandschutz, Beschilderung, Feuerloescher, Rauchwarnung, Rettungswegmarkierung	3.000 EUR	Sicherheits- und Genehmigungspaket
Zutritt, Schliessfaecher, PMS und Online-Check-in-Setup	2.500 EUR	Betriebssysteme
Textilien, Matratzenschutz und Reinigungsgrundausstattung	1.000 EUR	Erstausstattung
Planung, Genehmigung sowie Architekt-/Brandschutz-Vorabkosten	1.500 EUR	Vorabklaerung
Reserve und Unvorhergesehenes	5.000 EUR	Liquiditaetspuffer

Finanzierungsrahmen

Finanzierungsbaustein	Betrag
Fremdfinanzierung (WIBank Mikrodarlehen / KfW StartGeld)	45.0 TEUR
Eigenkapital im Modell	0.0 TEUR
Gesamter Kapitalbedarf	45.0 TEUR

Die Reserve von 5.000 EUR ist bewusst als Puffer fuer nicht belastbare Angebots-, Genehmigungs- und Inbetriebnahmerisiken eingeplant und verbleibt nicht vollstaendig in den sofortigen Sachinvestitionen.